

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №38»
П Р И К А З**

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на
новые ФГОС начального и основного общего образования**

от 25.10.2021

№ 224а

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», с решением педагогического совета МБОУ «ООШ № 38» от 23.10.2021 протокол № 2, в целях обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по переходу на новые ФГОС начального и основного общего образования (приложение № 1).
2. Заместителю директора по УВР Драничниковой И.В. и заместителю директора по ВР Пугаевой О.В. ознакомить с Планом мероприятий (дорожной картой) по переходу на новые ФГОС начального и основного общего образования участников образовательных отношений.
3. Давыденко Е.В., учителю информатики, администратору официального сайта МБОУ «ООШ № 38» опубликовать настоящий приказ на сайте МБОУ «ООШ № 38», разместить на информационном стенде.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Храмова Л.Г.

Приложение 1
к приказу МБОУ «ООШ № 38»
№ 224а от 25.10.2021

План мероприятий (дорожная карта) по переходу на новые ФГОС начального и основного общего образования

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО	Май 2022 года, август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Храмова Л.Г., директор школы, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР, классные

	за период 2022–2027 годов			руководители
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Классные руководители
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Классные руководители
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей (законных представителей) обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на официальном сайте школы	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР
6	Анализ имеющихся в школе условий и	Октябрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Драничникова И.В., заместитель

	ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			директора по УВР
7	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 года – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР, БОП
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября с 2022 по 2027 год	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Рабочая группа

9	<p>Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО</p>	<p>В течение всего периода</p>	<p>Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР</p>	<p>Рабочая группа</p>
10	<p>Разработка моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих</p>	<p>Октябрь 2021 года – май 2022 года</p>	<p>Модели сетевого взаимодействия</p>	<p>Рабочая группа</p>

	реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО			
11	Реализация сетевого взаимодействия и обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Договоры о сетевом взаимодействии. Пакет документов по сетевому взаимодействию	Рабочая группа
12	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
13	Формирование банка	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов	Рабочая группа

	данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО		федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Рабочая группа
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Октябрь 2021 года	Приказ о внесении изменений в программу развития школы	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР
16	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	До 1 сентября 2022 года	Устав школы	Храмова Л.Г., директор школы
17	Разработка приказов,	Октябрь 2021 года –	Приказы, локальные нормативные акты,	Храмова Л.Г.,

	локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022 года	регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	директор школы
18	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы	До 1 сентября 2022 года	Должностные инструкции	Храмова Л.Г., директор школы
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО проекта основной образовательной программы НОО школы, в том числе проектов рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового	До 1 апреля 2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы НОО. Проект основной образовательной программы НОО, в том числе проекты рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД	Рабочая группа

	ФГОС НОО			
20	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 30 июня 2022 года	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p>	Рабочая группа
21	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной	До 31 августа 2022 года	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования</p>	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В.,

	работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета		УУД, программы коррекционной работы ООО	заместитель директора по ВР
22	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО и ООО с учетом новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа ежегодно с 2022 по 2026 год	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Рабочая группа
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО в соответствии с требованиями новых	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР

	ФГОС НОО и ООО			
24	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Храмова Л.Г., директор школы, рабочая группа
25	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

26	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 ноября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР
27	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 год	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР
28	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2027 год	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, руководители ШМО

29	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООС по новым ФГОС НОО и ООС	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР
30	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Ракитина О.Н., педагог-психолог
31	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР
32	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООС по новому ФГОС	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООС по новому ФГОС ООС	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР

	ООО			
33	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР
34	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР
35	Педагогический совет «Актуальные вопросы по переходу на новые ФГОС НОО и ООО»	Ноябрь 2021	Протокол заседания педагогического совета	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В.,

				заместитель директора по ВР
36	Педагогический совет «Особенности новых ФГОС НОО и ООО»	Январь 2022	Протокол заседания педагогического совета	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР
37	Заседание ШМО «Механизмы обеспечения вариативности образовательной программы (ФГОС НОО и ФГОС ООО)»	Февраль 2022	Протокол заседания ШМО	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР, руководители ШМО
38	Методический час «Требования к рабочим программам новых ФГОС НОО и ООО»	Март 2022	Пакет методических материалов	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР

39	Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях) по вопросам реализации нового ФГОС НОО и ООО	В течение учебного года в соответствии с графиками	План методических семинаров	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР, педагоги
40	Круглый стол «Система оценки предметных и метапредметных результатов для достижения планируемых результатов освоения ООП в условиях реализации нового ФГОС НОО и ООО»	Апрель 2022	Пакет методических материалов	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР, педагоги
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
41	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В.,

				заместитель директора по ВР
42	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в период с 2022 по 2027 год	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР
43	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 год	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР

	работников, реализующих ООП НОО и ООО			
44	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 год	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
45	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Сайт школы Пакет информационно-методических материалов	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР
46	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы	Пугаева О.В., заместитель директора по ВР

	НОО и ФГОС ООО			
47	Изучение и формирование мнения родителей (законных представителей) о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	Храмова Л.Г., директор школы, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР
48	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
49	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и	Ежегодно до 30 августа текущего года	Аналитическая справка об оценке условий школы с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Храмова Л.Г., директор школы, Костикова Л.С., завхоз

	ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.			
50	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям новых ФГОС. Использование оборудования, полученного в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда»	Регулярно	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности	Храмова Л.Г.. директор школы, Костикова Л.С., завхоз
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
51	Обеспечение реализации программ начального общего и основного	Ежегодно	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования;	Храмова Л.Г., директор школы

	общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС		возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС.	
52	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и ООО и достижения планируемых результатов	Ежегодно	Формирование плана финансовохозяйственной деятельности на 2022 год и последующие годы	Храмова Л.Г., директор школы
53	Корректировка локальных нормативных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Ежегодно	Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО и ООО	Храмова Л.Г., директор школы
54	Заключение дополнительных соглашений к трудовому	По мере необходимости	Дополнительные Соглашения	Храмова Л.Г., директор школы

	договору с педагогическими работниками			
--	--	--	--	--