

Принят  
Педагогическим советом  
МБОУ «ООШ № 38»  
(протокол от 30.03.2023 № 06)

Утвержден  
приказом МБОУ «ООШ № 38»  
от 30.03.2023 № 83

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**(дорожная карта)**

по введению федеральных основных общеобразовательных программ  
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
Анжеро – Судженского городского округа  
«Основная общеобразовательная школа №38»

Анжеро – Судженск, 2023

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ «ООШ № 38», в соответствие с ФОП.

**Цель дорожной карты:** организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО в соответствие с ФОП НОО, ООО.

Дорожная карта рассчитана на период с 30 марта 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП	Март 2023 года	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФОП. Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФОП НОО. Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФОП ООО.	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР
1.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП	Май 2023 года	Протокол родительского собрания 1–4-х классов. Протокол родительского собрания 5–9-х классов.	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР
1.3.	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО	Апрель 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР
1.4.	Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР
1.5.	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП	Апрель 2023 года	Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В.,

			соответствие с ФОП	заместитель директора по ВР. Руководители рабочих групп
1.6.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Март-апрель 2023 года	Аналитическая справка. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, библиотекарь
1.7.	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ	Март 2023 года	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, библиотекарь
1.8.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО	Апрель 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР. Аналитическая справка заместителя директора по ВР	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Март-август 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР.  Руководитель рабочей группы

				группы
2.3.	Внесение изменений в программу развития МБОУ «ООШ № 38»	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития МБОУ «ООШ № 38»	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР.
2.4.	Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ «ООШ № 38» (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года	Устав МБОУ «ООШ № 38»	Храмова Л.Г., директор школы
2.5.	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП	Март-август 2023 года	Приказы, локальные нормативные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР
2.6.	Внесение изменений в локальные нормативные акты с учетом требований ФОП	Март – август 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР
2.7.	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по

### 3. Мероприятия содержательного характера

3.1.	<p>Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФОП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО;</li> <li>• анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО</li> </ul>	Март-апрель 2023 года	Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР. Руководитель рабочей группы
3.2.	<p>Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФОП ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО;</li> <li>• анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО</li> </ul>	Март-июнь 2023 года	Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР. Руководитель рабочей группы
3.3.	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФОП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»;</li> <li>• анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО</li> </ul>	Март-апрель 2023 года	Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР. Руководитель рабочей группы
3.4.	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФОП ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внесение в ООП ООО федеральных</li> </ul>	Март-апрель 2023 года	Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Федеральные базовые рабочие	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР.

	<p>базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО</li> </ul>		<p>программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО.</p> <p>Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО</p>	<p>Руководитель рабочей группы</p>
3.5.	<p>Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО</p>	<p>Март-апрель 2023 года</p>	<p>Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО</p>	<p>Пугаева О.В., заместитель директора по ВР.</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>
3.6.	<p>Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО</p>	<p>Март-апрель 2023 года</p>	<p>Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО</p>	<p>Пугаева О.В., заместитель директора по ВР.</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>
3.7.	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФОП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выбор варианта учебного плана ФОП НОО;</li> <li>• формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; <ul style="list-style-type: none"> <li>• составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО;</li> </ul> </li> <li>• анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО</li> </ul>	<p>Апрель 2023 года</p>	<p>Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО.</p> <p>Календарный учебный график с учетом ФОП НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО</p>	<p>Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР.</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>

3.8.	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФОП ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения;</li> <li>• формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; <ul style="list-style-type: none"> <li>• составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО;</li> </ul> </li> <li>• анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО</li> </ul>	Апрель 2023 года	<p>Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО. Календарный учебный график с учетом ФОП ООО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО</p>	<p>Драничникова И.В., заместитель директора по УВР, Пугаева О.В., заместитель директора по ВР.  Руководитель рабочей группы</p>
<b>4. Кадровое обеспечение</b>				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-апрель 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ	Март-апрель 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР
4.3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Март 2023 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР



4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на 2023-2024 учебный год	До 25 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на 2023-2024 учебный год	Храмова Л.Г., директор школы, Драничникова И.В., заместитель директора по УВР
<b>5. Методическое обеспечение</b>				
5.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП	Март 2023 года	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР
5.2.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФОП	Апрель 2023 года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР
5.3.	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом	Март - август 2023 года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР. Руководители ШМО
5.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	В течение всего периода	Планы работы ШМО. Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР. Руководители ШМО
5.5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	В течение всего периода реализации ООП НОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР. Руководитель ШМО учителей начальных классов
5.6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с	Драничникова И.В., заместитель директора по

	ООО	реализации ООП ООО	ФОП ООО	УВР. Руководители цикловых ШМО
5.7.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП СОО	В течение всего периода реализации ООП СОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	Заместитель директора по УВР. Руководители цикловых ШМО
5.8.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября 2023 года	План функционирования ВСОКО на 2023-2024 учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР.
5.9.	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября 2023 года	План ВШК на 2023-2024 учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР.
<b>6. Информационное обеспечение</b>				
6.1.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП	Апрель–август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте МБОУ «ООШ № 38»	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР. Администратор официального сайта МБОУ «ООШ № 38»
6.2.	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО	Март–сентябрь 2023 года	Сайт МБОУ «ООШ № 38», страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР. Администратор официального сайта МБОУ «ООШ № 38»
6.3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП	Март–сентябрь 2023 года	Сайт МБОУ «ООШ № 38», страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы	Драничникова И.В., заместитель директора по УВР. Администратор официального сайта

				МБОУ «ООШ № 38»
6.4.	Изучение и формирование мнения родителей (законных представителей) о внедрении ФОП, представление результатов	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР и ВР	Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР